

Cronograma Curricular Coam Bilingue



OBJETIVO	ACTIVIDAD	ENCARGADO	PRESUPUESTO	FECHA
Desarrollar el horizonte institucional y el proyecto educativo del COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA teniendo como referencia el bilingüismo.	Formar la comisión de desarrollo del PEI	Consejo directivo	0	10/2020
	Inicio de la estructuración del PEI	Comisión PEI	500.000	10/2020
	Entrega del PEI	Comisión PEI	0	04/2021
	Desarrollo de los planes de área	Comité académico	0	01/2021
	Entrega planes de área	Comité académico	0	10/2021
	Solicitud de nueva modalidad (Bilingüismo) ante secretaria de educación	Rectoría	0	05/2021
	Adecuación al proyecto	Rectoría	0	06/2021
	Aceptación de la propuesta	SED	0	11/2021